

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	復建調査設計 (株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和7年度旭川ダム貯水池堆砂測量業務
業務場所	旭川水系
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年11月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	35,849,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,360,000円 (税込み)
変更後の契約金額	44,209,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地作業の状況による数量の増減を行う。 2. 公開用成果品の作成を追加する。 3. 履行期限を令和8年6月30日まで延期する。