

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月29日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和8年度岡山三川事業監理業務
業務場所	岡山河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・事業全体計画の整理 1式・測量・調査・設計業務等の指導・調整等 1式・地元及び関係行政機関等との協議等 1式・事業監理等 1式・BIM/CIM (統合モデル) 活用支援 1式
履行期間 (自)	令和 8年 4月14日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	145,750,000円 (税込み)
変更金額	-4,664,000円 (税込み)
変更後の契約金額	141,086,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 業務着手日を令和8年4月14日に変更する。2. 上記に伴う数量の変更を行う。