

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月 8日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和8年度岡山河川外積算技術業務
業務場所	岡山河川事務所及び苫田ダム管理所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、岡山河川事務所及び苫田ダム管理所における工事の設計書作成に必要な工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 8年 4月 9日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	73,700,000円(税込み)
変更金額	+ 2,222,000円(税込み)
変更後の契約金額	75,922,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の適用に係る特例措置による請負代金額の変更。