

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月 3日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和8年度岡山三河川許認可審査支援業務
業務場所	吉井川水系・旭川水系・高梁川水系の直轄管理区間
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川法等に基づく各種申請書類・届出の審査等の支援 R8年度：250件、 R9年度：250件
履行期間(自)	令和 8年 4月 9日
履行期間(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	80,157,000円(税込み)
変更金額	-737,000円(税込み)
変更後の契約金額	79,420,000円(税込み)
変更理由	1. 業務着手日を令和8年4月9日に変更する。 2. 上記に伴う数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月 8日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和8年度岡山三河川許認可審査支援業務
業務場所	吉井川水系・旭川水系・高梁川水系の直轄管理区間
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川法等に基づく各種申請書類・届出の審査等の支援 R8年度：250件、 R9年度：250件
履行期間 (自)	令和 8年 4月 9日
履行期間 (至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	78,100,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,057,000円 (税込み)
変更後の契約金額	80,157,000円 (税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価にかかる特例措置対応による業務委託料の変更。