

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 1 7 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 8 年度岡山三川水害リスクマップ検討業務
業 務 場 所	岡山河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 3 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 9 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「内外水一体の水害リスク情報に基づく避難方策検討」を追加する。