

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング 岡山支社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区東古松南町 4 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度苫田ダム管理支援業務
業 務 場 所	岡山県苫田郡鏡野町地先～岡山県津山市地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	苫田ダムに関する操作、監視、データ整理、資料作成、情報連絡等の連絡業務 の支援 N = 1, 0 9 6 日 R 5 d = 3 6 6 日、R 6 d = 3 6 5 日、R 7 d = 3 6 5 日
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 3, 1 9 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 2, 9 7 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 6 年度における実績によりダム見学会等対応の変更を行う。