

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	ダイホーコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市明神町 1 - 5 - 3 8
業 務 の 名 称	令和 5 年度 苫田ダム水文観測業務
業 務 場 所	苫田郡鏡野町原地先～苫田郡鏡野町上斎原地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	総合保守点検 1 回 定期保守点検 1 1 回 低水流量観測 3 6 回 (3 観測 所/月) 高水流量観測 2 回 (1 観測所) 水位流量曲線作成 1 式 水文 資料整理 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 , 6 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 , 9 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 観測所補修、観測所台帳の更新を追加する。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。