

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 広洋コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市中島 2 - 1 - 6 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度苫田ダム堆砂測量他業務
業 務 場 所	岡山県苫田郡鏡野町久田下原～杉地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 4 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 7 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9, 1 4 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. マルチビーム深浅測量を追加する。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。