

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 5 年度岡山国道管理第二課積算技術業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、岡山国道事務所管理第二課における道路に関する工事の設計書作成 に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算シ ステムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署 における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 0 , 0 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 2 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 2 , 5 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事発注件数の変更により、数量の変更を行う。