

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月24日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和5年度玉島笠岡道路道路設計他業務
業務場所	岡山県浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 N=1式 一般構造物設計 N=1式
履行期間 (自)	令和 5年 7月 1日
履行期間 (至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	38,610,000円 (税込み)
変更金額	+ 88,000円 (税込み)
変更後の契約金額	38,698,000円 (税込み)
変更理由	1. 電子共有システム使用料の追加を行う。