

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　8月27日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東3－6－18
業 務 の 名 称	令和5年度玉島笠岡道路浜中地区構造物詳細設計外業務
業 務 場 所	岡山県浅口市金光町佐方～笠岡市西大島地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計　1式 一般構造物詳細設計　1式
履 行 期 間 (自)	令和　5年　7月22日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　8月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	33,880,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6,303,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	40,183,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。