

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月24日
契 約 業 者 名	日本工営（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町5－4
業 務 の 名 称	令和5年度岡山環状南道路東畦地区道路設計外業務
業 務 場 所	岡山県岡山市南区古新田～岡山県岡山市南区藤田地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　5年　8月16日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,882,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4,917,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,799,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. B I M / C I Mモデル作成を追加する。