

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本工営 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度岡山国道管内橋梁点検他その 2 業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 5 , 3 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 6 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 7 , 0 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況及び関係機関協議により、足下条件と昼夜区分の変更を行う。また、適用要領の変更に伴う、追加資料作成にかかる費用の増加を行う。