

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月28日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和5年度岡山国道事務所管内道路付属物設計業務
業務場所	岡山県総社市井尻野～岡山県笠岡市用之江地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 5年 9月14日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	46,145,000円(税込み)
変更金額	+ 4,950,000円(税込み)
変更後の契約金額	51,095,000円(税込み)
変更理由	1. 道路関係その他設計を追加する。 2. 上記の追加に伴い、履行期間を令和6年12月27日まで延期する。