

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　9月20日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町3－1－21
業 務 の 名 称	令和5年度玉島笠岡道路六条院東部地区井戸調査業務
業 務 場 所	岡山県浅口市金光町佐方地内～鴨方町六条院中地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	井戸調査　1式
履 行 期 間 (自)	令和　5年　9月　8日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,413,000円 (税込み)
変 更 金 額	－5,280,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	23,133,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。