

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和5年度総社一宮バイパス他家屋調査業務
業務場所	岡山県岡山市北区津島南～総社市小寺地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 5年 9月 8日
履行期間 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	38,456,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,798,000円 (税込み)
変更後の契約金額	45,254,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・上記数量の増減に伴い、工期を令和6年9月30日まで延期する。