

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月24日
契約業者名	内海建設コンサルタント(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区北長瀬本町13-54
業務の名称	令和5年度岡山国道管内交通量調査等その3業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 1月13日
履行期間(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	22,891,000円(税込み)
変更金額	+ 3,806,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,697,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・交通量調査について、国道2号古新田交差点における歩行者自転車調査について追加する。・交通量調査について、一般国道2号岡山倉敷立体における歩行者自転車調査について追加する。