

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度津山南道路本村地区外用地調査等業務
業 務 場 所	岡山県津山市福田～津山市高尾地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	用地測量 1. 0 万㎡ 用地調査 立竹木の調査算定 3. 7 千㎡ 裁決申請書(案)等の作成 2 件 裁決申請書添付図面作成 2 件 調書添付図面作成 1 1 筆 明渡裁決申立書(案)等の作成 2 件 図面の作成 2 件 木造建物の調査算定(再算定) 1 棟 非木造建物の調査算定(再算定) 2 棟 附帯工作物の調査算定(再算定) 1 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1, 0 4 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1, 0 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況による数量の増減が生じたため。