

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和5年度総社一宮バイパス橋梁予備設計業務
業務場所	岡山県岡山市北区今岡地内～福崎地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 3月30日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	21,978,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,367,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,345,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。