

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山国道外技術審査業務
業 務 場 所	岡山国道事務所外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	総合評価項目分析・整理等 N = 8 0 工事
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 1 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 8 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事件数及び参加者数の変更 上記に伴う数量の増加を行うものとする。