

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度玉島笠岡道路六条院地区道路設計外業務
業務場所	岡山県浅口市金光町佐方地内～笠岡市西大島新田地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道2号 玉島・笠岡道路 六条院地区等における道路設計等を行う業務である。
履行期間(自)	令和 6年 5月 1日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	29,513,000円(税込み)
変更金額	+ 5,643,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,156,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 六条院トンネル給水経路の変更に伴う給水設備修正設計等の追加により、工期を令和7年2月28日まで延期する。