

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	日本インフラマネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区田益 1 3 8 8 - 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山国道道路資料作成業務
業 務 場 所	岡山国道事務所内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	協議関係資料作成 1 式 測量、調査、設計に関する諸条件整理取りまとめ 1 式 工事発注に係る発注業務の設計図書案作成 1 式 工事完成、管理等に係る資料作成 1 式 各種点検表等データ整理取りまとめ 1 式 その他、工事に関する資料取りまとめ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 9 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	情報共有システムの追加と旅費交通費の取りやめを行う。