

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月23日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度総社一宮バイパス道路敷地調査業務
業務場所	岡山県総社市総社地内~岡山県総社市小寺地内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 7月 4日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	20,702,000円(税込み)
変更金額	-3,564,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,138,000円(税込み)
変更理由	現地の条件により、数量の増減を行う。