

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	国際航業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区北新宿 2 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度玉島維持 D X 3 次元道路管理情報システム機能拡張業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・計画準備 ・3次元道路管理情報システム拡張機能要件の検討 ・3次元道路管理情報システム機能拡張 ・ロードマップ案の作成 ・システム操作マニュアル作成 ・報告書作成 一式 一式 一式 一式 一式 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 9 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	3次元道路管理情報システム機能拡張に伴い、道路パトロール車両に搭載するMMS検討に伴う精度検証及び地下埋設物3Dデータに関する検討を追加する。 上記の数量の追加に伴い工期を令和7年度5月30日まで延期する。