

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度玉島笠岡道路六条院東部地区井戸調査業務
業 務 場 所	岡山県浅口市金光町佐方地内～鴨方町六条院中地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 2 号玉島・笠岡道路 (Ⅱ期) のうち、岡山県浅口市金光町佐方地内～鴨方町六条院中地内において、井戸調査業務を行う業務である。 水文調査 ・計画準備 1 式 ・流量観測 (容器法) 7 2 回・箇所・流量観測 (断面流速法) 1 2 回・箇所・自記水位観測 (自記水位計) 2 4 0 回・箇所・定期水位観測 (テスター式水位計) 3 6 0 回・箇所・出水調査 8 回・箇所・簡易水質試験 6 9 2 回・箇所・採水 5 4 回・箇所・水質分析 5 4 回・箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 3 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 3 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。 原契約書中 3 6 条原契約書中第 3 6 条の 2 第 1 項の部分払回数を 2 回とし、第 3 7 条の 4 第 3 項の令和 7 年度における部分払回数を 1 回とする。