

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月25日
契 約 業 者 名	応用地質(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田美土代町7
業 務 の 名 称	令和6年度玉島笠岡道路里庄西部地区井戸調査業務
業 務 場 所	岡山県浅口郡里庄町新庄地内～浜中地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要  (変更した内容について記述する)	本業務は、一般国道2号玉島・笠岡道路(Ⅱ期)のうち、岡山県浅口郡里庄町新庄地内から浜中地区において、井戸調査業務を行う業務である。 水文調査 1式・計画準備1式・流量観測(容器法) 50回・箇所・自記水位観測(自記水位計) 192回・箇所・定期水位観測(テスター式水位計) 372回・箇所・出水調査48回・箇所・簡易水質試験668回・箇所・採水66回・箇所・水質分析66回・箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6年 9月11日
履 行 期 間 (至)	令和 7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,763,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	37,763,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。 原契約書中第36条原契約書中第36条の2第1項の部分払回数を2回とし、第37条の4第3項の令和7年度における部分払回数を1回とする。