

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	日本工営 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度玉島笠岡道路笠岡地区外井戸調査業務
業 務 場 所	岡山県笠岡市西大島新田地内～茂平地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 2 号玉島・笠岡道路 (Ⅱ期) 及び笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市西大島新田地内～茂平地内において、井戸調査業務を行う業務である。 水文調査 1 式・計画準備 1 式・流量観測 (容器法) 3 8 回・箇所・自記水位観測 (自記水位計) 1 6 8 回・箇所・定期水位観測 (テスター式水位計) 6 3 2 回・箇所・出水調査 7 0 回・箇所・簡易水質試験 9 0 6 回・箇所・簡易水質試験+酸素濃度 1 2 回・箇所・採水 8 2 回・箇所・水質分析 8 2 回・箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 3 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 3 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。 原契約書 中 3 6 条原契約書 中 第 3 6 条 の 2 第 1 項 の 部 分 払 回 数 を 2 回 と し、第 3 7 条 の 4 第 3 項 の 令 和 7 年 度 に お け る 部 分 払 回 数 を 1 回 と す る。