

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	中央開発 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西早稲田 3 - 1 3 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山国道事務所管内地質調査その 2 業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、岡山国道事務所管内において改築事業並びに現道区間における地質調査を行うものである。 地質調査 ・土質ボーリング (オールコア・鉛直下方) 2 0 0 m ・岩盤ボーリング (オールコア・鉛直下方) 6 5 m ・標準貫入試験 1 式 ・孔内載荷試験 1 式 ・土質試験 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 7 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 0 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月24日
契 約 業 者 名	中央開発（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西早稲田3－13－5
業 務 の 名 称	令和6年度岡山国道事務所管内地質調査その2業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、岡山国道事務所管内において改築事業並びに現道区間における地質調査を行うものである。 地質調査 ・土質ボーリング（オールコア・鉛直下方）　200m ・岩盤ボーリング（オールコア・鉛直下方）　65m ・標準貫入試験　　　　　　　　　　　　　1式 ・孔内載荷試験　　　　　　　　　　　　　1式 ・土質試験　　　　　　　　　　　　　　　1式
履 行 期 間 （自）	令和　6年　8月　9日
履 行 期 間 （至）	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,819,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 1,903,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	29,722,000円（税込み）
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年2月28日まで延期する。