

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和6年度岡山国道事務所管内測量業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、岡山国道事務所管内における測量を行う業務である。 1. 基準点測量 4級基準点測量 10点 2. 地形測量 現地・三次元測量 0.1km <sup>2</sup> 3. 応用測量(路線測量) 作業計画 1業務 現地踏査 1.0km 中心線・縦断・横断・用地幅杭設置測量 1.0km 4. 用地測量(用地測量) 作業計画 1業務 資料調査・境界確認・測量 1.0万m <sup>2</sup> 境界点測量・面積計算・用地実測図原図等の作成 0.5万m <sup>2</sup>
履行期間(自)	令和 6年 8月20日
履行期間(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	22,572,000円(税込み)
変更金額	+ 121,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,693,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 地元調整に時間を要したため、工期を令和7年3月21日まで延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月23日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和6年度岡山国道事務所管内測量業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、岡山国道事務所管内における測量を行う業務である。 1. 基準点測量 4級基準点測量 10点 2. 地形測量 現地・三次元測量 0.1km <sup>2</sup> 3. 応用測量(路線測量) 作業計画 1業務 現地踏査 1.0km 中心線・縦断・横断・用地幅杭設置測量 1.0km 4. 用地測量(用地測量) 作業計画 1業務 資料調査・境界確認・測量 1.0万m <sup>2</sup> 境界点測量・面積計算・用地実測図原図等の作成 0.5万m <sup>2</sup>
履行期間(自)	令和 6年 8月20日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	18,942,000円(税込み)
変更金額	+ 3,630,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,572,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。 上記により、工期を令和7年2月28日まで延期する。