

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) ヒロコン
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区宇品海岸 3 - 1 3 - 2 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山倉敷立体用地調査等業務
業 務 場 所	岡山県岡山市南区妹尾地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 2 号岡山倉敷立体 (I 期) 事業に伴い、岡山市南区妹尾地内において用地調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 2 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 2 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	筆界未定箇所解消の調整に伴い境界立会時期が遅れたため。