

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度笠岡バイパス地質調査業務
業 務 場 所	岡山県笠岡市西大島新田～茂平地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 2 号笠岡バイパスにおける地質調査を行う業務である。 地質調査 ・土質ボーリング (ノンコア・φ 66mm) 2 7 m ・岩盤ボーリング (ノンコア・φ 86mm) 1 4 4 m ・標準貫入試験 1 式 ・室内土質試験 1 式 ・解析等調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 6 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地状況により、数量の増減を行う。