

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月27日
契 約 業 者 名	株式会社大都建設
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区万成東町12番29号
工 事 の 名 称	令和4年度玉島笠岡道路六条院中地区第7改良工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工 事 種 別	一般土木C工事
工 事 概 要	本工事は、国道2号玉島笠岡道路のうち岡山県浅口市鴨方町六条院中地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和5年4月1日
工 期 (至)	令和6年8月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	251,240,000円 (税込み)
変 更 金 額	+98,450,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	349,690,000円 (税込み)
変 更 理 由	廃棄物混じり土が確認され、道路構造の安定確保のため撤去・処分を追加したため。 現地の状況により、数量の増減を行う。 舗装工・防護柵工・道路付属施設工を追加する。