

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月24日
契 約 業 者 名	大和建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市水島北緑町8番15号
工 事 の 名 称	令和4年度国道2号吉井交差点改良第2工事
工 事 場 所	岡山県岡山市東区吉井地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道2号岡山県岡山市東区吉井地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和5年5月13日
工 期 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	280,808,000円 (税込み)
変 更 金 額	+47,630,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	328,438,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。