

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月28日
契 約 業 者 名	中国化工建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 2 6 5 番地 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号備前大橋外橋梁補修工事
工 事 場 所	岡山国道事務所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	本工事は、国道 2 号備前大橋ほかにおける補修を行うものである。
工 期 (自)	令和5年9月15日
工 期 (至)	令和6年6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	115, 500, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+60, 390, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	175, 890, 000円 (税込み)
変 更 理 由	前回点検で確認された補修が必要な損傷箇所について、現地着手後の踏査において損傷が点検時から進行していることが確認されたため、補修範囲が増加。