

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月28日
契約業者名	幸輝興業株式会社
契約業者の住所	岡山県倉敷市連島中央一丁目1番21号
工事の名称	令和5年度国道180号吉備津跨線橋外耐震補強補修工事
工事場所	岡山国道事務所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	本工事は、国道180号吉備津跨線橋における耐震補強補修である。
工期(自)	令和5年10月31日
工期(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	102,190,000円 (税込み)
変更金額	+913,000円 (税込み)
変更後の契約金額	103,103,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月25日
契約業者名	幸輝興業株式会社
契約業者の住所	岡山県倉敷市連島中央一丁目1番21号
工事の名称	令和5年度国道180号吉備津跨線橋外耐震補強補修工事
工事場所	岡山国道事務所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	本工事は、国道180号吉備津跨線橋における耐震補強補修である。
工期(自)	令和5年10月31日
工期(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	101,750,000円 (税込み)
変更金額	+440,000円 (税込み)
変更後の契約金額	102,190,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。