

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月30日
契 約 業 者 名	株式会社大都建設
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区万成東町12番29号
工 事 の 名 称	令和5年度玉島笠岡道路里庄地区第9改良工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院西～浅口郡里庄町新庄地内
工 事 種 別	一般土木B＋C工事
工 事 概 要	本工事は、国道2号玉島笠岡道路のうち、岡山県浅口市鴨方町六条院西～浅口郡里庄町新庄地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和5年10月12日
工 期 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	457,270,000円 (税込み)
変 更 金 額	+0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	457,270,000円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため。