

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	株式会社三幸工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 1 4 0 番地の 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度笠岡バイパス入江大橋 R C 床版他工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市西大島新田～横島地内
工 事 種 別	一般土木 B + C 工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 2 号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市西大島新田～入江地内における橋梁床版他工事である。
工 期 (自)	令和6年2月1日
工 期 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	312, 950, 000円 (税込み)
変 更 金 額	-21, 395, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	291, 555, 000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。