

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月31日
契約業者名	株式会社一力興業
契約業者の住所	岡山県浅口市寄島町12155番地143
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路西大島トンネルコンクリート舗装工事
工事場所	岡山県笠岡市西大島地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要	本工事は、一般国道2号玉島笠岡道路のうち、岡山県笠岡市西大島地内における舗装工事である。
工期(自)	令和6年1月10日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	174,900,000円 (税込み)
変更金額	+9,141,000円 (税込み)
変更後の契約金額	184,041,000円 (税込み)
変更理由	トンネル明かり部舗装の詳細設計指示により、数量の増減を行う。 現地の状況により、数量の変更を行う。 上記の理由により工期を延期する。