

(最終) 契約変更の内容

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和7年2月25日                                                |
| 契 約 業 者 名       | 株式会社三幸工務店                                                |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 岡山県岡山市北区津高 1 4 0 番地の 3                                   |
| 工 事 の 名 称       | 令和 5 年度玉島笠岡道路佐方地区改良工事                                    |
| 工 事 場 所         | 岡山県浅口市金光町佐方～鴨方町六条院中地内                                    |
| 工 事 種 別         | 一般土木工事                                                   |
| 工 事 概 要         | 本工事は、一般国道 2 号玉島笠岡道路のうち、岡山県浅口市金光町佐方～鴨方町六条院中地内における改良工事である。 |
| 工 期 ( 自 )       | 令和6年4月1日                                                 |
| 工 期 ( 至 )       | 令和7年2月28日                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 150, 502, 000円 (税込み)                                     |
| 変 更 金 額         | +15, 488, 000円 (税込み)                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 165, 990, 000円 (税込み)                                     |
| 変 更 理 由         | 現地の状況により、数量の変更を行う。                                       |