

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月11日
契約業者名	株式会社NIPPO
契約業者の住所	広島県広島市南区的場町一丁目2番19号
工事の名称	令和5年度岡山維持出張所管内舗装修繕外工事
工事場所	岡山維持出張所管内
工事種別	アスファルト舗装A工事
工事概要	本工事は、岡山国道管内における舗装修繕工事である。
工期（自）	令和6年5月1日
工期（至）	令和6年11月14日
変更前の契約金額	115,269,000円（税込み）
変更金額	+6,743,000円（税込み）
変更後の契約金額	122,012,000円（税込み）
変更理由	工事請負契約第26条第5項に基づく請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月24日
契約業者名	株式会社NIPPO
契約業者の住所	広島県広島市南区的場町一丁目2番19号
工事の名称	令和5年度岡山維持出張所管内舗装修繕外工事
工事場所	岡山県岡山市北区御津中山～岡山県勝田郡奈義町関本
工事種別	アスファルト舗装A工事
工事概要	本工事は、岡山国道管内における舗装修繕工事である。
工期(自)	令和6年5月1日
工期(至)	令和6年11月14日
変更前の契約金額	113,454,000円 (税込み)
変更金額	+1,815,000円 (税込み)
変更後の契約金額	115,269,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。