

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月4日
契約業者名	株式会社NIPPO 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市南区的場町一丁目2番19号
工事の名称	令和6年度津山保守工事
工事場所	岡山県岡山市北区御津中山地内～岡山県勝田郡奈義町馬桑地内、岡山県津山市皿地内～岡山県津山市二宮地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、一般国道53号のうち、岡山県岡山市北区御津中山地内～岡山県勝田郡奈義町馬桑地内、一般国道53号津山バイパスにおける道路保守工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	409,750,000円 (税込み)
変更金額	+23,100,000円 (税込み)
変更後の契約金額	432,850,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。