

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月4日
契約業者名	大和建设株式会社
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高624番地1
工事の名称	令和6年度玉島南部保守工事
工事場所	(国道2号)岡山県岡山市南区大福地内~岡山県笠岡市用之江地内 (国道2号玉島笠岡道路)岡山県倉敷市玉島阿賀崎地内~岡山県浅口市全光町佐古地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、一般国道2号のうち、岡山県岡山市南区大福地内~岡山県笠岡市用之江地内、一般国道2号玉島笠岡道路、一般国道2号笠岡バイパス、一般国道180号岡山環状南道路における道路保守工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	365,310,000円 (税込み)
変更金額	+21,395,000円 (税込み)
変更後の契約金額	386,705,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。