

(最終) 契約変更の内容

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和7年3月25日                                         |
| 契 約 業 者 名       | タイセイ電気株式会社                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 岡山県岡山市中区平井五丁目3番64号                                |
| 工 事 の 名 称       | 令和6年度岡山国道管内照明保守工事                                 |
| 工 事 場 所         | 岡山国道事務所管内                                         |
| 工 事 種 別         | 維持修繕工事                                            |
| 工 事 概 要         | 本工事は、岡山国道管内における道路及びトンネル照明設備のランプ交換等を行う維持又は保守工事である。 |
| 工 期 ( 自 )       | 令和6年4月1日                                          |
| 工 期 ( 至 )       | 令和7年3月31日                                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 20,372,000円 (税込み)                                 |
| 変 更 金 額         | +770,000円 (税込み)                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 21,142,000円 (税込み)                                 |
| 変 更 理 由         | 現地の状況により、数量の変更を行う。                                |