

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月25日
契約業者名	大林道路株式会社 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区大手町3丁目7番2号
工事の名称	令和6年度伊部電線共同溝第3工事
工事場所	岡山県備前市伊部地内
工事種別	アスファルト舗装A+B工事
工事概要	本工事は、国道2号伊部電線共同溝事業のうち、岡山県備前市伊部地内における電線共同溝工事である。
工期（自）	令和6年4月26日
工期（至）	令和6年12月27日
変更前の契約金額	225,500,000円（税込み）
変更金額	-14,245,000円（税込み）
変更後の契約金額	211,255,000円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。