

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月29日
契約業者名	瀬戸内造園株式会社
契約業者の住所	岡山県岡山市中区西川原28番1
工事の名称	令和6年度岡山植樹管理作業
工事場所	岡山県備前市三石地内～岡山県岡山市南区西市地内、岡山県岡山市北区表町地内～岡山県玉野市築港地内外
工事種別	造園工事
工事概要	本作業は、一般国道2号のうち、岡山県備前市三石地内～岡山県岡山市南区大福地内、一般国道30号のうち、岡山県岡山市北区表町地内～岡山県玉野市築港地内、一般国道53号のうち、岡山県岡山市北区表町地内～岡山県岡山市北区御津中山地内、一般国道180号のうち、岡山県岡山市北区伊福町地内～岡山県岡山市北区檜津地内における植樹管理作業である。
工期(自)	令和6年4月27日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	45,100,000円 (税込み)
変更金額	-2,695,000円 (税込み)
変更後の契約金額	42,405,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。