

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	株式会社中電工
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区小網街6番12号
工 事 の 名 称	令和6年度岡山国道事務所管内道路情報表示設備外工事
工 事 場 所	岡山国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事工事
工 事 概 要	本工事は、岡山国道事務所管内の道路情報表示装置、路面凍結検知装置及び風向風速計の設置を行うものである。
工 期 (自)	令和6年7月3日
工 期 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	151,800,000円 (税込み)
変 更 金 額	+8,800,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	160,600,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。