

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日
契約業者名	株式会社中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網街6番12号
工事の名称	令和6年度岡山国道事務所管内第2 CCTV設備外工事
工事場所	岡山国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要	本工事は、岡山国道事務所管内のCCTV設備の更新等を行うものである。
工期（自）	令和6年7月19日
工期（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	147,950,000円（税込み）
変更金額	+2,860,000円（税込み）
変更後の契約金額	150,810,000円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 CCTV設備の更新に伴い、既設設備の高速通信対応インターフェース更新及び、システムインテグレーション追加を行う。