

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約業者名	株式会社中電工エレテック岡山・鳥取
契約業者の住所	岡山県岡山市中区平井1164番地2
工事の名称	令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事
工事場所	岡山国道事務所管内
工事種別	電気設備工事
工事概要	本工事は、岡山国道事務所管内の道路照明設備及びトンネル照明設備の設置を行うものである。
工期（自）	令和6年6月20日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	244,068,000円（税込み）
変更金額	+3,575,000円（税込み）
変更後の契約金額	247,643,000円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。