

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月28日
契 約 業 者 名	株式会社小田組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県井原市芳井街川相 2 3 0 番地 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度玉島笠岡道路外整備工事
工 事 場 所	岡山県浅口市金光町佐方～笠岡市茂平地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 2 号 玉島・笠岡道路（Ⅱ期）及び一般国道 2 号 笠岡バイパスにおける整備工事である。
工 期 （ 自 ）	令和6年6月12日
工 期 （ 至 ）	令和6年11月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	17, 292, 000円 （税込み）
変 更 金 額	+1, 199, 000円 （税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	18, 491, 000円 （税込み）
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。