

(最終) 契約変更の内容

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和6年11月28日                                          |
| 契約業者名    | 東亜興産株式会社                                            |
| 契約業者の住所  | 岡山県岡山市北区白市200番地の2                                   |
| 工事の名称    | 令和6年度岡山環状南道路外整備工事                                   |
| 工事場所     | 岡山県岡山市北区中仙道～檜津地内、岡山市南区古新田～藤田地内                      |
| 工事種別     | 維持修繕工事                                              |
| 工事概要     | 本工事は、一般国道180号 岡山環状南道路及び一般国道180号 岡山西バイパスにおける整備工事である。 |
| 工期（自）    | 令和6年6月12日                                           |
| 工期（至）    | 令和6年11月23日                                          |
| 変更前の契約金額 | 16,841,000円（税込み）                                    |
| 変更金額     | -495,000円（税込み）                                      |
| 変更後の契約金額 | 16,346,000円（税込み）                                    |
| 変更理由     | 現地の状況により、数量の変更を行う。                                  |